



# Kontrollprogram för vindkraft steg 1

- *ett projekt finansierat av Energimyndigheten*

## Bakgrund

Energimyndigheten beviljade den 2 december 2014 Länstyrelsen i Jönköpings län medel för att under december 2014 - april 2015 samla in och sammanställa kontrollprogram och de undersökningar som genomförts för enskilda vindkraftsparkers effekter för människors hälsa och miljön. Insamlingen ska slutligt redovisas senast den 30 april 2015.

Syftet med insamlingen är att Energimyndigheten ska utlysa medel för analys och utvärderingar av det insamlade materialet.

Insamlingen omfattar dokument som lämnats in till tillsynsmyndigheterna (Länstyrelsen och kommuner) fram till och med februari/mars 2015.

Det insamlade materialet innehåller:

- **Tillståndsbeslut, domar och förelägganden.**
- **Kontrollprogram** som beskriver hur undersökningarna ska genomföras.
- **Rapporter från uppföljande studier** av buller (mätning och/eller beräkning av immission respektive emission), skugga, påverkan på fåglar, fladdermöss, renar m.m.

Insamlade dokument är listade i en tabell (excel). De insamlade dokumenten är namngivna och sorterade så att man ska kunna söka fram exempelvis alla bullerrapporter, alla handlingar för en anläggning etc.

## Resultat

Insamlingen omfattar kontrollprogram och resultat från uppföljning vid ca 140 (130 tillståndspliktiga + 10 anmälningspliktiga) uppförda vindkraftsparker i Sverige.

Nedan följer en nulägesbeskrivning av antalet insamlade dokument i projektet (2015-03-27) samt en uppskattning av hur många dokument som kommer att vara insamlade när projektet slutrapporteras den 30 april 2015.



Typ av dokument	Antal insamlade 27/3	Förväntat antal vid slutrapport 30/4
Tillståndsbeslut (B-verksamhet)	115	130
Domar från MMD och MÖD	69	70
Förelägganden (C-verksamhet)	8	10
<b>Antal vindkraftsparker</b>	<b>123</b>	<b>140</b>

**Tabell 1:** Antal beslut, domar och kontrollprogram som har samlats in (27/3) och som förväntas vara insamlade när projektet avslutas den 30 april 2015

Typ av dokument	Antal insamlade 27/3	Förväntat antal vid slutrapport 30/4
Kontrollprogram	113	130

**Tabell 2:** Antal kontrollprogram som har samlats in (27/3) och som förväntas vara insamlade när projektet avslutas den 30 april 2015

Typ av dokument	Antal insamlade 27/3	Förväntat antal vid slutrapport 30/4
Buller	120	130-150
Skugga	14	14-16
Fåglar	38	40
Fladdermöss	11	11-13
Ren	4	4-6
Ål	1	1
Bottenflora och fauna	1	1
Landskap	1	1
<b>Summa dokument</b>	<b>190</b>	<b>200-230</b>

**Tabell 3:** Antal rapporter/undersökningar som har samlats in (27/3) och som förväntas vara insamlade när projektet avslutas den 30 april 2015