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Sammanfattning 

Västra Götaland – En pilot för hållbar vindkraftsutbyggnad har följande mål: 

Effektmål på lång sikt 

• En väl förankrad planeringsprocess för en hållbar vindkraftsutbyggnad. 

Projektmål 

• Bidra med kunskap om lämplig metod för att genomföra regionala analyser för en 
hållbar vindkraftsutbyggnad.  

Som en del i arbetet har projektet tagit fram denna metodrapport som dokumenterar hur 
arbetet genomförts samt erfarenheter och slutsatser att föra vidare till andra som arbetar 
med liknande frågor. Metodrapporten utgör tillsammans med slutrapporten den output som 
Västra Götaland – En pilot för hållbar vindkraftsutbyggnad bidrar med till finansiär och 
intressenter. 

Arbetet har skett enligt två huvudspår – dialogträffar med nyckelaktörer samt 
sammanställning och analys av material.  

Dialogträffarna har genomförts med aktörer inom kategorierna Kommunala och regionala 
tjänstepersoner, Politisk styrning, Vindkraftsaktörer samt Övriga aktörer. Träffarna har 
huvudsakligen genomförts som intervjuer eller gruppdiskussioner. Dialogträffarna har 
bland annat utgjort direkt underlag för att ta fram en regional analys för en hållbar 
vindkraftsutbyggnad i Västra Götaland samt inspel till den GIS-analys som projektet 
genomfört. 

Det material projektgruppens arbete tagit fram eller utgått ifrån är av två olika typer. 
Projektet har genomfört en GIS-analys baserad på ett urval av etablerade eller planerade 
vindkraftsparker i Västra Götaland. Utöver GIS-studien har projektet tittat på kommunala 
vindbruksplaner och andra relevanta dokument för input till arbetet med den regionala 
analysen. 

Projektet har organiserats med en tydlig struktur och en planering som har lett till att 
projektgruppen är nöjda med resultatet och hur arbetet fungerat.  
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Inledning 

Västra Götaland – En pilot för hållbar vindkraftsutbyggnad är ett av tre pilotprojekt 
finansierade av Energimyndigheten som input till den nationella vindkraftsutbyggnad som 
ska fördelas mellan Sveriges regioner.  

Den här rapporten beskriver det arbete som projektgruppen genomfört i att ta fram en 
regional analys för en hållbar vindkraftsutbyggnad inom Västra Götaland, reflektioner över 
vad som fungerat, inte fungerat och varför. Det huvudsakliga syftet med rapporten är att 
beskriva processen och de metoder som använts. Rapporten beskriver därför processen och 
metoderna, analyserar resultatet av dessa samt innehåller medskick till andra aktörer som 
vill ha inspel i sitt eget analysarbete.  

Metod 

I det här avsnittet beskrivs de metoder och tillvägagångssätt projektet använt sig av, varför 
de valts och hur de har fungerat. 

Organisation 
Arbetet har styrts och genomförts av en projektgrupp bestående av representanter för 
Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Energikontor Väst. 
Gruppen har haft regelbundna träffar för planering, rapportering och diskussion. Tidigt 
bestämdes att använda två huvudsakliga metoder; dialogträffar samt sammanställning och 
analys av material. 

Dialogträffar 
En mångfacetterad och stor grupp av aktörer har inflytande över, sitter på kunskap om eller 
har intressen inom vindkraftsfrågan. För att få fram ett bra underlag är det viktigt att nå så 
många av dessa som möjligt. Projektgruppen gjorde tidigt en kartläggning över viktiga 
aktörer att föra dialog med, hur och i vilka sammanhang de bäst kunde nås samt varför de 
var viktiga för den regionala planeringen. Under arbetets gång har det också identifierats 
ytterligare aktörer. Dialogträffarna har genomförts löpande under en period på cirka sex 
månader. 

Träffarna har mestadels genomförts på två vis. Dels genom enskilda intervjuer eller samtal, 
dels genom gruppdiskussioner som generellt också innehållit en presentation av 
projektgruppens arbete. Flera grupper träffades upprepade gånger under projektets 
tid.Intervjuer och riktade enskilda samtal var generellt de som gav mest konkret 
information och var lämpliga att använda för t ex tjänstepersoner i kommunerna. En 
väldigt viktig anledning till att projektet kunnat nå beslutsfattare, som regionala och 
kommunala politiker, var användningen av existerande grupperingar där dessa redan 
befann sig. För denna grupp har därför framförallt gruppdiskussioner använts. 

Inför varje samtal med aktörerna beskrev genomförarna syftet med mötet, och efter mötet 
utvärderades huruvida syftet nåddes. Detta har låtit projektgruppen kontinuerligt utvärdera 
om de dialogträffar som genomförts gett de tänkta utfallen och identifiera behov av nya 
samtal med aktören eller andra aktörer. 
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Dialogträffarna kan kategoriseras utifrån de aktörer som var med – de kategorier projektet 
valt för detta är Kommunala och regionala tjänstepersoner, Politisk styrning, 
Vindkraftsaktörer samt Övriga aktörer. Vilken typ av aktörer det rör sig om, varför de är 
viktiga och hur projektet hanterat dialogträffar med dem beskrivs närmare nedan. 

En fullständig lista över de aktörer som kontaktats i arbetet samt deras roller finns i 
appendix. 

Kommunala och regionala tjänstepersoner 
De tjänstepersoner som arbetar med vindkraft och planeringsfrågor sitter på mycket 
kunskap, erfarenhet och lokalkännedom som är viktig att ta del av. Projektet har fört dialog 
med flera kommuner, regionens fyra kommunalförbund, gruppen ansvariga för regional 
strukturplanering samt Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kommunerna, Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen intervjuades med ett semistrukturerat upplägg, och 
gruppsamtal genomfördes med kommunalförbunden. 

De viktigaste syftena med kontakterna var att få information om hur de arbetar med 
vindkraftsfrågan i planeringen, hur de hanterar, viktar och resonerar kring målkonflikter 
samt medskick och generella vindkraftserfarenheter. 

Politisk Styrning 
Att få med både kommunala och regionala politiker i processen är avgörande för den 
demokratiska legitimiteten i slutresultatet samt för att redovisa för beslutsfattarna hur de 
som arbetar med frågorna resonerar, besvara frågor och ta med åsikter tillbaka in i arbetet. 
Upplägget var informationsträffar i grupp med möjlighet för frågor och synpunkter. 

Som tidigare nämnt var en avgörande faktor för att nå politikerna att projektgruppen 
arbetade för att komma med i redan existerande konstellationer och möten. 

De viktigaste syftena med kontakterna var förankring samt att få politikernas medskick till 
processen. 

Vindkraftsaktörer 
De privata aktörerna är de som projekterar och praktiskt sätter upp vindkraftverk och i 
många fall även driver anläggningarna, vilket gör deras perspektiv viktigt för 
planeringsarbetet. Dialogen med vindkraftsaktörerna har skett via upprepade 
gruppdiskussioner bl.a. genom det regionala vindkraftsnätverket Power Väst, utforskande 
samtal och skriftliga medskick. 

De viktigaste syftena med kontakterna var att höra om deras perspektiv på 
vindkraftsplanering, ta del av vad som styr deras val av placeringar samt samla deras 
önskemål på och erfarenheter av det regionala och kommunala planarbetet. 

Övriga aktörer 
Det finns flera viktiga aktörer som inte passar in i ovanstående kategorier. Det viktigaste 
exemplet på är Försvarsmakten, som står för stora målkonflikter med vindkraften. Inom 
projektet har vi försökt att få till en dialog med Försvarsmakten för att få deras bedömning 
och viktning av eventuella målkonflikter. Slutligen fick vi tag i en kontakt som skulle 
återkomma med skriftliga svar på våra frågor, tyvärr har vi fortfarande inte mottagit något 
svar från Försvarsmakten. Därför bygger bedömningen av målkonflikterna kopplat till 
Försvarsmaktens anspråk på andra aktörers bedömningar. 
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En annan viktig grupp är oberoende experter som forskare och konsulter. Dessa kontakter 
har generellt varit i form av informella samtal och informationsutbyte, men kan komma att 
bli viktigare under senare steg av den regionala analysen. 

Andra aktörer projektet haft kontakt med är övriga pilotlänsprojekt, för att höra hur de 
resonerar.  

I projektet hade vi en ambition om att få till en dialog med engagerade ungdomar, vilkas 
perspektiv sällan hörs i planeringsfrågor. Tanken var att få till en dialogträff med Fridays 
for future eller med Fältbiologerna för att få med deras bedömning på olika målkonflikter, 
men detta var tyvärr inget som hanns med i projektet. 

Resultat av dialogträffar 
Dialogträffarna har dels gett direkt input till arbetet med den regionala analysen genom 
informantintervjuer med tjänstepersoner, samtal med branschaktörer, konsulter och 
forskare, dels agerat som förankring och intresseväckare hos både politiker och 
tjänstepersoner.  

Resultaten från dialogträffarna har också blivit ett löpande underlag till den GIS-analys 
som projektet genomfört och beskrivs under rubriken Material. 

En specifik svårighet som projektet upplevt är att få diskutera frågan med tjänstepersoner 
på planeringssidan. Dessa träffar har tagit tid att få till och i vissa fall har vi endast fått svar 
via mail.  

Behovet av att samverka över administrativa gränser var något som lyftes fram då 
vindkraftsetableringar utanför kommunen kan komma i konflikt med deras utpekade 
intresse.   

Ett återkommande tema i diskussioner med politiker är resursbrist vad gäller både pengar 
och personal, vilket kan leda till att andra planfrågor prioriteras. 

Överlag bedömer projektgruppen att arbetet med dialogträffarna har varit framgångsrikt 
och gett värdefull input till den regionala analysen. 

Material 
Det material som projektgruppens arbete tagit fram eller utgått ifrån är av två olika typer. 
Projektet har genomfört en GIS1-analys baserad på ett urval av etablerade eller planerade 
vindkraftsparker i Västra Götaland. Information från dialogträffarna har löpande kommit 
till användning i GIS-analysen och ökat kvalitén i resultatet. 

Utöver GIS-studien har projektet tittat på kommunala vindbruksplaner och andra relevanta 
dokument för input till arbetet. 

 

 

1 Geografiskt informationssystem 
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GIS-analys 
Syftet med GIS-analysen är att få indikationer på vilken beröring olika målkonflikter och 
GIS-lager kan ha på identifieringen av områden med potential för vindkraftsetableringar.  

Projektgruppen inledde arbetet med att ladda ner GIS-underlag från geodata.se och 
länsstyrelsernas geodatakatalog. 

Ett urval på 11 av de största och senaste vindkraftsparkerna i Västra Götaland samt ett par 
mindre parker för att också få en bild av ytbehovet utgör underlaget för analysen. Vid 
urvalet var det viktigt att få en god geografisk spridning av parkerna inom regionen. 

För varje projekt tillämpades en buffertyta på 800 meter runt varje vindkraftverk som 
sedan konverterades till en gemensam yta. Dessa ytor kördes sedan mot ett GIS-lager där 
22 olika intressen och målkonflikter hade samlats. Urvalet av de 22 lagren bygger på 
dialogerna projektgruppen haft med kommuner och vindkraftsprojektörer. 

Tabeller beskrivande de utvalda parkerna, de 22 lagren samt en specificering av vilka 
objekt från fastighetskartan som användes i analysen återfinns i appendix tillsammans med 
några illustrerande bilder. 

Plandokument & annat material 
Projektgruppen har gått igenom kommunala vindbruksplaner och andra dokument som 
bedömts kunna ge bra information till processen, som t ex Naturskyddsföreningens rapport 
om framtidens hållbara energisystem, Fossilfritt, förnybart, flexibelt, för information kring 
målkonflikter. 

Resultat av materialinsamling & GIS-analys 
Materialet som samlats in genom används i det fortsatta arbetet med den regionala 
analysen, men det mest intressanta resultatet har kommit ur GIS-analysen.  

Detta består av en indelning av områden i tre kategorier: 

• Grönt: områden med goda förutsättningar och där det eventuellt skulle 
kunna gå att etablera vindkraft. 

• Gult: områden där det eventuellt skulle kunna gå att etablera vindkraft, 
efter att ha genomfört anpassningar och kompromisser eller andra 
åtgärder. 

• Rött: områden som bedöms vara mycket olämpliga för att försöka etablera 
vindkraft i och där målkonflikten bedöms vara allt för stor för att med 
kompromisser, anpassningar och kompensationer kunna få till en 
vindkraftsetablering. 

Resultatet av analysen och de diskussioner som kommit utav den har var varit väldigt 
värdefulla i arbetet. Analys av resultatet kan läsas i andra dokument; den här 
metodrapporten nöjer sig med att konstatera att GIS-analysen fallit väl ut och gett den 
input projektgruppen hoppades. 
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Analys av metod & process 
Projektet har haft en tydlig och fungerande organisation med täta återkopplingsmöten 
vilket gett en tydlig styrning och löpande utvärdering av arbetet. Projektgruppens 
sammansättning med representanter för de viktigaste regionala organisationerna inom 
området samt de olika roller och kompetenser som funnits inom gruppen har givit fördelar. 
Projektgruppens karaktär har förenklat identifieringen av viktiga aktörer för dialogträffar 
och det samlade kontaktnätet bidragit till att få till träffarna. 

Projektgruppen tog redan i början fram en dokumentationsrutin för dialogträffar och 
materialinsamling, vilken har varit vägledande i arbetet. Den relativt enhetliga 
dokumentationen detta upplägg uppmuntrat till har skapat en god kvalité på underlaget från 
dialogträffarna med kommentarer och nya frågeställningar som kan förstärka arbetet med 
nästa steg av den regionala analysen. Dokumentationsrutinen återfinns i appendix. 

Upplägget med dialogträffar har fungerat väl och resulterat i både förankring och 
informationsinsamling. Att tidigt i processen kartlägga viktiga aktörer och grupper att 
träffa och löpande expandera denna har lett till en både bred och spetsig lista över 
kontaktade aktörer. Arbetsmetoden att beskriva syftet av varje dialogträff och anpassa 
upplägget utifrån detta har upplevts positivt av deltagarna då det bland annat underlättat att 
under träffarna hålla fokus på det som varit viktigt, och har också gett en möjlighet till 
omedelbar utvärdering och diskussion på projektgruppsmötena.  

GIS-analysen har givit flera intressanta insikter som kommer att vara viktiga för det 
kommande arbetet, huvudsakligen rörande målkonflikter och de många frågor som 
uppkommer kring t ex användandet av objekt från fastighetskartan i underlaget.  

En annan insikt är brist på att kommunernas vindbruksplaner för det mesta inte finns i 
digitalt GIS-format, vilket hade varit värdefullt för arbetet.  

Medskick 

Metodmässigt vill projektgruppen göra några rekommendationer till andra som vill påbörja 
arbetet med regionala analyser baserat på våra erfarenheter: 

• Upprätta tidigt en dokumenteringsrutin i syfte att skapa en enhetlig 
dokumentation för både dialogträffar och materialinsamling. Den 
dokumentationsrutin som användes i pilotprojektet var ganska rudimentär. 
För att ytterligare förbättra kvalitén på dokumentationen är en tanke att 
upprätta mallar för dokumentation av dialogträffar i syfte att underlätta 
jämförbarheten. 

• Arbeta i början av processen fram en lista över viktiga aktörer för kontakt, 
och påbörja dialogträffar så snart som möjligt. I vårt arbete visade det sig 
att vi gärna ville ha fler än en kontakt med vissa aktörer eller grupper. En 
förbättring av vårt upplägg hade varit att gå igenom och uppdatera listan 
på projektgruppsmötena, samt säkerställa att dokumentationen från 
genomförda träffar inkommit till dokumentationsansvarig för att undvika 
merjobb i slutet av processen. 
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• För både dialogträffar och materialinsamling, ställ upp tydliga syften med 
varje möte som genomförs och material som tas fram för att säkerställa att 
de bidrar till processen och som stöd i genomförandet. Att i den mån det är 
möjligt snabbt efter genomförda träffar kontrollera utfallet mot syftet ger 
en kontinuerlig utvärdering av processen och underlättar korrigeringar 
under resans gång samt kan ge nya uppslag. 

• I dialogerna med kommunerna framkom flera medskick som några av dem 
ville dela med sig av: 

o Utmaningen med administrativa gränser framfördes av några av 
kommunerna t ex kan vindkraftsetableringar i angränsade 
län/kommuner komma att påverka deras utpekade intresse för 
skyddad landskapsbild. Är området då så påverkat att det inte 
längre bedöms utgöra en målkonflikt? Eller behöver kommunen 
skydda området mer? 

o Utpekandet av riksintresse för vindbruk, då det var rätt vanligt 
förekommande att områdena som kommunen såg som intressanta 
skilde sig helt eller delvis från de av Energimyndigheten utpekade 
riksintressen. Detta medförde en del problematik då kommunerna i 
översiktsplanen behöver beakta riksintressen samtidigt som man 
väljer att peka på andra områden eller utformningar. 
 

• Vi kan konstatera att när vi jämför de uppförda vindkraftverken i länet 
med vår GIS-analys ligger 66% av alla vindkraftverken inom röda 
områden. Men då nästan 80% av dessa är uppförda före år 2013, visar 
detta på behovet av att uppdatera vindbruksplaner. Även om många är bra 
och tydliga, så är de gamla och skulle behöva utvecklas för att inkludera 
teknikutvecklingen och förändrade anspråk från myndigheter. Här har 
flera lyft frågan om resurser och flaggat för ett ökat behov av både 
kompetens och ekonomiska resurser. 

• Själva processen och metoden som använts i framtagandet av  
GIS-analysen bedöms dock ha fungerat väl under den projekttid som vi 
haft. Men att göra GIS analyser över ett så stort område som Västra 
Götaland med 49 kommuner och många olika kartlager har ibland visast 
sig problematiskt, detta medförde problem vid visa GIS-beräkningar som 
blev tidkrävande och det var inte ovanligt att beräkningarna misslyckades, 
se bild nedan. Detta medförde att vi var tvungna att dela upp vissa 
analyser och göra dem i flera etapper, för då var det betydligt enklare att 
anpassa GIS-underlaget för att lyckas med beräkningarna 
 

• Om vi hade haft mera tid i projektet hade vi velat göra djupare analys av: 

o Möjlig bedömning av potentialen i de olika gröna områdena. För 
även om ett område är grönt så kan utformningen och 
skyddsavstånd gör området inaktuellt.  

o Under flera dialogträffar har deltagare haft önskemål på att 
undersöka möjligheterna i närheten av redan exploaterade områden 
så som industrier och större vägar. Då detta är en ganska vanligt 
förekommande fråga så hade vi önskat att det funnits tid att 
undersöka detta.  
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o Uppskattning av storleken av målkonflikter i gula områden. Är det 
stort eller smått? Är det ett enskilt intresse eller är det en 
kombination av olika målkonflikter d v s vilka gula områden är 
mer åt det röda eller gröna hållet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1. Kartbild som visar ett exempel på hur ett 

gult område kan innehålla ett eller flera intressen. 
Figur 2. Kartbild över ett grönt område och 

hur det kan påverkas av andra intressen. 
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Appendix 

Lista över genomförda möten och dialoger 
 

Möte Aktörstyp Kommentar 

Workshop med 
Vindkraftsprojektörer 

Vindkraftsaktörer  

Doremi  Tjänstepersoner 2 möten. Samverkansgrupp mellan region, 

länsstyrelse och kommunalförbund. 

VGRs strukturgrupp Tjänstepersoner  

Möte med samtliga 
vindpilotprojekt för 
erfarenhetsutbyte 

Övriga  

Ulla Mörtberg, KTH Övriga Samtal om målkonfliktsarbetet, 

informationsutbyte. 

Mattias Bååt, Ramböll Övriga Ramböll har uppdraget att uppdatera Tanum 

kommuns vindbruksplan. 

Västgruppen Tjänstepersoner Tänstepersonsgruppering som planerar för 

regionens Beredning för Hållbar Utveckling. 

Ulricehamns kommun Tjänstepersoner  

Beredningen för hållbar 
utveckling (BHU) 

Politisk styrning Regionnivå. 

Västra Götalandsregionens 
miljönämnd 

Politisk styrning  

Länsstyrelsens prövningsenhet Tjänstepersoner 2 möten. 

Tanums kommun Tjänstepersoner  

Tidaholms kommun Tjänstepersoner  

Hjo kommun Tjänstepersoner  

Workshop Länsstyrelsen Tjänstepersoner Dialog med prövningsenheten. 

Power Väst Övriga Vindkraftskonstellation med VGR, Länsstyrelsen, 

Energikontor, Vindkraftsaktörer med flera. 

Dialogträffar med projektörer Vindkraftsaktörer 2 genomförda dialogträffar. 

Försvarsmakten Övriga  
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Metod beskrivning 
I vårt arbete har vi avgränsat oss till vindkraft enbart på land. Vi inledde arbetet med att 
ladda ner GIS-underlag från geodata.se2 och länsstyrelsernas geodata katalog3, alla GIS-
lager redovisas i bilaga A. Vi har försökt att jobba med att kategorisera områden i 3 
stycken kategorier: 

Grönt: områden med goda förutsättningar och där det eventuells skulle kunna gå att 
etablera vindkraft. 

Gult: områden där det eventuellt skulle kunna gå att etablera vindkraft, efter att ha 
genomfört anpassningar och kompromisser eller andra åtgärder. 

Rött: områden som bedöms vara mycket olämpliga för att försöka etablerar vindkraft 
i och där målkonflikten bedöms vara allt för stor för att med kompromisser, 
anpassningar och kompensationer kunna få till en vindkraftsetablering. 

Grönt: Områden med bra förutsättningar 
I dialog med företrädare från vindkraftsbranschen 
framför de att med de höjder som nu är aktuella så 
tittar man från branschen inte så mycket på själva 
vindhastigheten i kartunderlaget. Istället gör de 
bedömningen att det är bättre att hitta områden där 
det eventuells skulle kunna gå att få till en 
vindkraftsetablering för att sedan undersöka 
vindtillgången. I Vindpiloten har vi gjort 
bedömningen att vindkarteringen på 140 meters 
höjd är mest relevant och där vi kommer att titta 
på vindhastigheter på 7m/s och uppåt.  

 

 

 

Rött: områden olämpliga för vindkraftsetableringar 
Här har vi utgått från de kända målkonflikterna och som bedöms som mycket starka och 
där tidigare avvägningar har visat på att de bedöms som viktigare att skydda eller bevara 
vid en eventuell prövning av vindkraft. I tabellen nedan redovisas vilka GIS-lager som vi 
har kategoriseras som röda och hur stort anspråk det enskilda anspråket har på den aktuella 
ytan. OBS visa ytor överlappar varandra och man kan där för inte summer anspråken på 
yta. 

 

 

2 https://www.geodata.se/geodataportalen/srv/swe/catalog.search#/search?resultType=swe-
details&_schema=iso19139*&type=dataset%20or%20series&from=1&to=20  
3 https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/  

https://www.geodata.se/geodataportalen/srv/swe/catalog.search#/search?resultType=swe-details&_schema=iso19139*&type=dataset%20or%20series&from=1&to=20
https://www.geodata.se/geodataportalen/srv/swe/catalog.search#/search?resultType=swe-details&_schema=iso19139*&type=dataset%20or%20series&from=1&to=20
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/
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Röda kartlager Övrig information Andel av landyta 

Ramsområden Bra miljöval, kategori A4 8% 

Natura 2000 områden fågel 

Natura 2000 områden 

Naturreservat  

Djur- och växtskyddsområden 

Naturvårdsområden 

Objekt i nationalparksplanen 

Områden med naturvårdsavtal 

Riksintresse obrutna fjäll 

Objekt med skydd för landskapsbild 

Biotopskyddsområde 

Naturminnen 

Värdefulla hagmarker identifierade i Bra miljöval, kategori B5 5% 

Objekt i den nationella myrskyddsplanen 

Statliga Naturskogar 

Urskogsartade Skogar (SNUS-objekt) samma som rad  

Sveaskogs ekoparker 

Objekt i fastighetskartan6 Se mer under rubriken 

”Fastighetskarta”
59% 

Stoppområden för höga objekt Försvarsmakten, i VG sammanfaller 

områdena 

22% 

Stoppområden för vindkraft 

Vägnät buffert 250m 

 

 

Järnväg buffert 250m 

 

 

Strandskydd 

 

 

Mindre sjöar 

 

 

 
Vid en första analys blev en konsekvens att sjöar och strandskydd samt buffertavstånd till 
vägar och bebyggelse dels kunde minska ytor så pass mycket att de skulle försvinna helt, 
eller att områden skulle bli uppfragmenterade i flera små områden, se figur nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

4 Fossilfritt, förnybart, flexibelt Framtidens hållbara energisystem, Bilaga 2. Naturskyddsföreningen, 

november 2019. 
5 Fossilfritt, förnybart, flexibelt Framtidens hållbara energisystem, Bilaga 2. Naturskyddsföreningen, 
november 2019. 
6 Objekt i fastighetskartan med buffert på 1000 m och en befolkningstäthet på över 25 personer/km2 

Figur 3. Visar hur olika målkonflikter kan försvåra analysarbetet om de tillämpas allt för tidigt i 

processen och utan större bearbetning. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/fossilfrittfornybartflexibelt_slutkorrad_rgb.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/fossilfrittfornybartflexibelt_slutkorrad_rgb.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/fossilfrittfornybartflexibelt_slutkorrad_rgb.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/fossilfrittfornybartflexibelt_slutkorrad_rgb.pdf
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Därför valde vi att avvakta med strandskydd och sjöar mindre än 1 km2 samt 
skyddsbuffertavstånd till vägar som vi tar med på slutet för att bättre kunna analyser hur 
stor påverkan det skulle kunna tänkas ha på ett enskilt område. Den stora utmaningen är att 
jobba med objekten i fastighetskartan och försöka identifiera de objekt som har låg eller 
ingen målkonflikt med en eventuell vindkraftsetablering, se mer om detta under rubriken 
Fastighetskartan. 

Gult: Område som med anpassningar och kompromisser 

kan vara möjliga 
För att identifiera kartlager som bedöms gula har vi utgått ifrån befintliga vindkraftsparker 
och etableringar som är under byggnation. Vi har valt att göra ett urval av vindkraftsparker 
i Västra Götaland för att få indikationer på: 

• Beröring på olika målkonflikter, men där verksamhetsutövarna kunnat bygga ände 
efter att ha vidtagit tillräckligt stora åtgärder. 

• Lager som kan påverka identifieringen av områden med potential för 
vindkraftsetableringar 

Namn Antal Totalhöjd Status Yta km2 Kommun 

Anneberg 3st 173m Uppfört 2018 3,5km2 Tidaholm 

Grimsås 13st 185m Uppfört 2018 10,9km2 Tranemo 

Högen 4st 150m Klar 20217 4,5km2 Lilla Edet 

Lyrestad 22st 200m Uppfört 2017 15,4km2 Mariestad/Töreboda 

Råmmarehemmet 3st 180m Klart 20218 3,9km2 Tidaholm 

Ränsliden 7st 200m Uppfört 2018 6,0km2 Mellerud 

Rödene 13st 200m Klart 2029 15,4km2 Alingsås/Vårgårda 

Sköllunga 3st 180m Klart 202110 5,1km2 Stenungssund 

Tolvmanstegen 22st 150m Uppförd 2011 11,8km2 Strömstad 

Tågeröd 4st 160m Uppfört 2018 4,0km2 Tanum 

Töftedalsfjället 21st 150m Uppfört 2011 19,3km2 Dals-Ed 

 

Den beräknade årsproduktion motsvarar cirka 1 TWh vilket kan jämföras med den totala 
elproduktionen från vindkraften i Västra Götaland som under 2019 var 2,3 TWh.  

 

7 Rabbalshede Kraft investerar i vindpark Sköllunga – Högen, 2019-08-20. 

https://news.cision.com/se/rabbalshede-kraft-ab/r/rabbalshede-kraft-investerar-i-vindpark-

skollunga---hogen,c2885020 
8 Vindkraftsparken Råmmarehemmet, https://www.enbw.com/foernybar-

energi/vindenergi/windpark_rammarehemmet/enbw-sverige-ab.html 
9 RES sells Swedish Wind Farm to Mirova, 2020-04-15. https://www.mirova.com/en/news/RES-sells-
swedish-wind-farm-to-Mirova 
10 Rabbalshede Kraft investerar i vindpark Sköllunga – Högen, 2019-08-20. 

https://news.cision.com/se/rabbalshede-kraft-ab/r/rabbalshede-kraft-investerar-i-vindpark-skollunga---hogen,c2885020
https://news.cision.com/se/rabbalshede-kraft-ab/r/rabbalshede-kraft-investerar-i-vindpark-skollunga---hogen,c2885020
https://www.enbw.com/foernybar-energi/vindenergi/windpark_rammarehemmet/enbw-sverige-ab.html
https://www.enbw.com/foernybar-energi/vindenergi/windpark_rammarehemmet/enbw-sverige-ab.html
https://www.mirova.com/en/news/RES-sells-swedish-wind-farm-to-Mirova
https://www.mirova.com/en/news/RES-sells-swedish-wind-farm-to-Mirova
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För varje projekt tillämpades en buffertyta på 800 meter runt varje vindkraftverk som 
sedan konverterades till en gemensam yta. Dessa ytor kördes sedan mot ett GIS-lager där 
23 olika intressen och målkonflikter hade samlats för att för att se hur dessa lager kan 
påverka analysarbetet med att hitta och identifiera nya områden. Urvalet av de 23 lagren 
bygger på de dialoger som vi haft med kommuner och vindkraftsprojektörer. På så sätt 
kunde vi konstatera att ytan för vindkraftsparken hade ett medelvärde på 1,1 km2. Nästa 
alla vindkraftsparker hade beröring på följande kartlager: 

• Fastighetskartan 
• Vägar 
• Kraftledningar 
• Sjöar och strandskydd 
• Befolkningstäthet 

•  
Och mellan 3-4 vindkraftsparker hade dessutom beröring på följande riksintressen: 

• Naturvård  
• Kulturmiljövård  
• Försvarsmakten 
• Rörligt friluftsliv 
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Efter analysen gjorde vi bedömningen att kategorisera följande lager som gula, se tabell 
nedan.  

Gula kartlager Övrig information Andel av landyta 

MSA Försvarsmakten 58% 

Påverkansområde väderradar Försvarsmakten 32% 

Rörligt friluftsliv Riksintresse 13% 

Naturvård riksintressen Riksintresse 9% 

Kulturmiljö Riksintresse 8% 

Högexploaterad kust Riksintresse 5% 

Obruten kust Riksintresse 3% 

Påverkansområde för buller eller annan risk Försvarsmakten 3% 

Områden med särskilt behov av hinderfrihet Försvarsmakten 3% 

Riksintresse på land Försvarsmakten 1% 

Påverkansområde civil flygplats Försvarsmakten 1% 

Påverkansområde övrigt Försvarsmakten 1% 

Riksintresse i hav Försvarsmakten 0% 

 

I dialog med tjänstmanen på prövningsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götaland valde vi 
sedan att kategorisera om riksintresse obruten kust till rött, vilket överensstämmer med 
dialogen med kustkommunen där man enbart tittar på lämpliga områden öster om 
motorvägen. Vi väntar fortfarande på svar från Försvarsmakten angående bedömningen av 
deras anspråk, som önskade svara skriftligt på frågorna. 
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Fastighetskartan 
Vid analysen av befintliga målkonflikter kunde vi konstatera att alla hade beröring på 
objekt i fastighetskartan, totalt finns det 476 stycken objekt som ligger innanför ytorna för 
vindkraftsparkerna (buffert på 800m per vindkraftverk). De två vanligaste målkonflikterna 
mot fastighetskartan var Ospecificerad komplementbyggnad och friliggande småhus. 
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Anneberg  8  22 1  34 

Grimsås  26  54   91 

Högen  2  7   9 

Lyrestad  20  31  30 81 

Råmmarehemmet 2 11  15   28 

Ränsliden  17  19  8 44 

Rödene 2 28  50   80 

Sköllunga  1 1 12   14 

Tolvmanstegen  7  8 2 1 59 

Tågeröd  3  1 8  19 

Töftedalsfjället  19  43  1 103 

 

För att filtrera och identifiera objekt i fastighetskartan som istället för att vara röda kan 
tänkas vara gula, har vi försökt sortera och filtrerar innehållet i fastighetskartan. Första har 
alla vindkraftsverk exkluderas i kartunderlaget eftersom de inte ska utgöra hinder, sedan 
har vi lagt till buffertzoner enligt tabellen ned för de berörda objekten.  

Buffert/åtgärd Kod Byggnadsändamål Detaljerat ändamål Beskrivning 

1000m 131 Bostad Småhus, kedjehus Två eller flera, med varandra via 

garage, förråd eller dylikt 

sammanbyggda enbostadshus. Varje 

bostad finns på en egen fastighet 

1000m 132 Bostad Småhus, radhus Småhus som ligger i en rad om minst 

tre hus vars bostadsdelar är direkt 

sammanbyggda med varandra och där 

varje bostad finns på egen fastighet. 
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Buffert/åtgärd Kod Byggnadsändamål Detaljerat ändamål Beskrivning 

1000m 133 Bostad Flerfamiljshus Byggnad som är inrättad med minst 

tre bostäder. Kan ibland innehålla 

kontor, butik, hotell, restaurang och 

1000m 135 Bostad Småhus med flera 

lägenheter 

Småhus med flera bostäder som finns 

på samma fastighet. T.ex. 

tvåbostadshus alternativt hyres- eller 

bostadsrättsradhus om minst tre 

1000m 301 Samhällsfunktion Badhus Byggnad med offentlig badinrättning. 

T.ex. badhus, kallbadhus, simhall, 

äventyrsbad. 

1000m 302 Samhällsfunktion Brandstation Byggnad för räddningstjänsten. 

1000m 303 Samhällsfunktion Busstation Större busshållplats eller resecentrum 

med flera linjer med byggnad. T.ex. 

resecentrum. 

1000m 304 Samhällsfunktion Distributionsbyggnad Byggnad i distributionsnätet för gas, 

värme, elektricitet eller vatten. T.ex. 

transformatorstation, värmecentral, 

teknikbod (tele, bredband), 

1000m 305 Samhällsfunktion Djursjukhus Byggnad för stationär vård av sjuka 

djur. 

1000m 307 Samhällsfunktion Vårdcentral Enhet för öppen hälso- och sjukvård. 

T.ex. hälsocentral, vårdcentral, 

läkarstation, vårdcentrum. Dock ej 

privatläkarmottagning. 

1000m 308 Samhällsfunktion Högskola Eftergymnasial skola klassad som 

högskola. 

1000m 309 Samhällsfunktion Ishall Inbyggd konstfrusen isanläggning. 

T.ex. för ishockey, bandy eller 

skridskor. 

1000m 310 Samhällsfunktion Järnvägsstation Station eller hållplats som expedierar 

person- eller godstrafik enligt SJs 

författningar (SJF 611) och 

Rikstidtabellen. 

1000m 311 Samhällsfunktion Kommunhus Huvudbyggnad för kommunledning. 

T.ex. kommunhus, stadshus, rådhus. 
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Buffert/åtgärd Kod Byggnadsändamål Detaljerat ändamål Beskrivning 

1000m 312 Samhällsfunktion Kriminalvårdsanstalt Institution för verkställande av 

fängelsestraff, t.ex. 

kriminalvårdsanstalt eller fängelse. 

1000m 313 Samhällsfunktion Kulturbyggnad Byggnad som används för kulturellt 

ändamål. T.ex. teater och museum 

eller hembygdsgård 

1000m 314 Samhällsfunktion Polisstation Byggnad inrymmande central för 

polisverksamhet. 

1000m 315 Samhällsfunktion Reningsverk Byggnad för rening av avloppsvatten. 

1000m 316 Samhällsfunktion Ridhus Byggnad med manege för ridning, t.ex. 

ridhus, ridskola. 

1000m 317 Samhällsfunktion Samfund Byggnad för fast organiserad religiös 

gemenskap. T.ex. kyrka, frikyrka, 

moské, synagoga, tempel, kloster, 

församlingshem, krematorium, kapell, 

1000m 318 Samhällsfunktion Sjukhus Inrättning för sluten vård och 

specialiserad öppenvård. T.ex. lasarett, 

länssjukhus, regionsjukhus. 

1000m 319 Samhällsfunktion Skola Byggnad för undervisning. T.ex. 

förskola, grundskola, gymnasium, folk-

, handels-, jakt-, jordbruk- , 

lanthushålls-, natur- och kultur-, 

1000m 320 Samhällsfunktion Sporthall Inomhusanläggning för sport och 

idrott, t.ex. idrotts-, badminton-, 

curling-, tennis-hall. 

1000m 321 Samhällsfunktion Universitet Eftergymnasial utbildning klassificerad 

i högskoleförordning. 

1000m 324 Samhällsfunktion Multiarena Flexibel större arena för utövande av 

sport, kultur och genomförande av 

många slags arrangemang. 

500m 240 Industri Annan 

tillverkningsindustri 

Byggnad för övrig industriell 

verksamhet med tillverkning. 

500m 241 Industri Gasturbinanläggning Anläggning för produktion av el med 

förbränningsgaser. 
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Buffert/åtgärd Kod Byggnadsändamål Detaljerat ändamål Beskrivning 

500m 242 Industri Industrihotell Byggnad som inrymmer flera olika 

industrier. T.ex. industrihus. 

500m 243 Industri Kemisk industri Industri för tillverkning eller förädling 

av kemiska produkter. T.ex. 

färgindustri, plastindustri, 

läkemedelsindustri. 

500m 244 Industri Kondenskraftverk Anläggning för produktion av el ur 

ånga, tar ej tillvara spillvärme. 

500m 245 Industri Kärnkraftverk Anläggning för framställning av el ur 

kärnenergi. 

500m 246 Industri Livsmedelsindustri Industri för tillverkning av livsmedel 

bl.a. genom förädling av 

jordbruksprodukter. T.ex. charkuteri, 

konservindustri, fruktindustri. 

500m 247 Industri Metall- eller 

maskinindustri 

Industri för tillverkning och förädling 

av metall och maskiner. T.ex. 

bilindustri, järnverk, mekanisk industri, 

metallindustri, varv. 

500m 248 Industri Textilindustri Industri som tillverkar garn, tyg och 

dylikt samt bereder dessa. T.ex. 

tekoindustri, väveri. 

500m 249 Industri Trävaruindustri Industri för förädling av skogsråvaror. 

T.ex. trä-, massa-, pappers- och 

möbelindustri, pappersbruk, sågverk, 

snickeri. 

500m 250 Industri Vattenkraftverk Anläggning som omvandlar lägesenergi 

hos vatten till el. 

500m 252 Industri Värmeverk Anläggning som levererar fjärrvärme 

med pannor för fast, flytande eller 

gasformiga bränslen samt el. T.ex. 

kraftvärmeverk eller fjärrvärmeverk. 

500m 253 Industri Övrig 

industribyggnad 

Övrig byggnad för industriell 

verksamhet (även utan väggar) som 

inte är tillverkning, t.ex. lagerbyggnad, 

bensinstation, reparationsverkstad. 

500m 299 Industri Ospecificerad Industri med okänt ändamål. 
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Buffert/åtgärd Kod Byggnadsändamål Detaljerat ändamål Beskrivning 

Bort 251 Industri Vindkraftverk Anläggning för omvandling av 

vindenergi till el. 

Buffert 1000m för 

objekt med en 

befolkningstäthet på 

mer än 200 ind./km2 

130 Bostad Småhus, friliggande Småhus med en bostad som inte är 

sammanbyggt med ett annat småhus. 

Buffert 1000m för 

objekt med en 

befolkningstäthet på 

mer än 200 ind./km2 

199 Bostad Ospecificerad Bostad med okänt bostadsändamål,. 

Anges endast av Lantmäteriet vid 

uppdateringsmetod där ändamål inte 

kan avgöras. 

Buffert 1000m för 

objekt med en 

befolkningstäthet på 

mer än 200 ind./km2 

306 Samhällsfunktion Försvarsbyggnad Byggnad som används för 

försvarsändamål eller 

försvarsberedskap. T.ex. byggnad i 

anslutning till en militär anläggning 

Buffert 1000m för 

objekt med en 

befolkningstäthet på 

mer än 200 ind./km2 

322 Samhällsfunktion Vattenverk Anläggning där grundvatten eller 

ytvatten bereds till dricksvatten. T.ex. 

vattenreningsverk. 

Buffert 1000m för 

objekt med en 

befolkningstäthet på 

mer än 200 ind./km2 

399 Samhällsfunktion Ospecificerad Samhällsfunktion med okänt ändamål. 

Buffert 1000m för 

objekt med en 

befolkningstäthet på 

mer än 200 ind./km2 

499 Samhällsfunktion Ospecificerad Verksamhet med okänt ändamål. 

Buffert 1000m för 

objekt med en 

befolkningstäthet på 

mer än 200 ind./km2 

599 Ekonomibyggnad Ospecificerad Ekonomibyggnad med okänt ändamål. 

Buffert 1000m för 

objekt med en 

befolkningstäthet på 

mer än 200 ind./km2 

699 Komplementbyggnad Ospecificerad Komplementbyggnad med okänt 

ändamål. 

Buffert 1000m för 

objekt med en 

befolkningstäthet på 

mer än 200 ind./km2 

799 Övrig byggnad Ospecificerad Övrig byggnad med okänt ändamål. 
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De objekt som sedan återstod redovisas i tabellen nedan och beroende på 
befolkningstätheten per km2. Vi har valt att kategorisera in dessa i gult och rött genom att 
vi drog en gräns vid 25 invånare per km2 och kategoriserade alla objekt mellan 0-25 
inv./km2 som gult och alla med fler invånare som rött. Men oavsett färg har vi valt att 
tillämpa samma buffertavstånd och vid eventuella överlappande områden som berörs av 
både rött och gult har vi viktat de röda högre och de gula områdena som överlappar har 
kategoriserats om till rött. 

Buffert Kod Ändamål Detaljerat 

ändamål 

Beskrivning 

1000m 130 Bostad Småhus, 

friliggande 

Småhus med en bostad som inte är sammanbyggt med 

ett annat småhus. 

1000m 199 Bostad Ospecificerad Bostad med okänt bostadsändamål. Anges endast av 

Lantmäteriet vid uppdateringsmetod där ändamål inte 

kan avgöras. 

1000m 306 Samhällsfunktion Försvarsbyggnad Byggnad som används för försvarsändamål eller 

försvarsberedskap. T.ex. byggnad i anslutning till en 

militär anläggning eller ett militärt förråd. 

1000m 322 Samhällsfunktion Vattenverk Anläggning där grundvatten eller ytvatten bereds till 

dricksvatten. T.ex. vattenreningsverk. 

1000m 399 Samhällsfunktion Ospecificerad Samhällsfunktion med okänt ändamål. 

1000m 499 Verksamhet Ospecificerad Verksamhet med okänt ändamål. 

1000m 599 Ekonomibyggnad Ospecificerad Ekonomibyggnad med okänt ändamål. 

1000m 699 Komplement-

byggnad 

Ospecificerad Komplementbyggnad med okänt ändamål. 

1000m 799 Övrig byggnad Ospecificerad Övrig byggnad med okänt ändamål. 

 

I de dialoger vi haft med företräder från vindkraftsbranschen har man påtalat samma 
problematik med att hantera objekt inom fastighetskartan och att man på olika sätt försöker 
identifiera byggnader som står enskilt och som är obebodda eller enskilda objekt som har 
stor påverkan på ett område. Även kommunerna lyfter problematiken med att hantera 
enskilda objekt och svårigheten för dem att som kommun kunna peka ut lämpliga områden 
som förutsätter att ägaren kompenseras för hur vindkraftsetableringen kan komma att 
påverka fastigheten och dess användning.  
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Dokumentationsrutin 

Dialogträffar 
Att göra för projektgruppens medlemmar inför dialogträffar: 

• Beskriv syfte, metod (där relevant) och utfall i ett par korta meningar vid 
workshops och möten. Skriv syftet i förväg och reflektera över om det blev uppfyllt 
i sammanfattningen av mötet. 

• Beskriv syfte, metod (där relevant) och utfall vid samtal med informanter. Med 
informanter avses personer med kunskap eller position som motiverar ett längre 
samtal. Om vi behöver göra liknande samtal med flera personer rekommenderas en 
semistrukturerad intervjuform med ett upplägg som uppmuntrar respondenten att 
utveckla sina resonemang och är flexibelt nog för intervjuaren att ställa följdfrågor. 
Skriv syftet i förväg och reflektera över om det blev uppfyllt i sammanfattningen. 

• Ange funktionen hos personer som kontaktas eller är med på möten och notera 
varför de är relevanta deltagare (t ex ”sitter på viktig information om x”, ”har 
beslutsposition eller nyckelfunktion för Y”). 

• Delge dokumentationsansvarig den här informationen fortlöpande. Meddela även 
ifall ni tror att det är värdefullt för dokumentationsansvarig att dokumentera ett 
möte eller en workshop ni ska ha. 

Att göra för dokumentationsansvarig: 

• Sammanställ, sammanfatta och beskriv i text informationen som projektgruppen 
skickar och hur insatserna bidrar till helheten i metodmässiga termer. 

• Delta på möten projektgruppen anser är viktiga att dokumentera och gör detta. 
Dokumentationen som görs vid sådana tillfällen är skrivna för den här rapporten 
och inte avsedda att motsvara mötesanteckningar. 

Material 
Material kan vara GIS-kartor, statistik, kvalitativ information från intervjuer, workshops 
eller möten samt andra kunskapsunderlag som bedöms relevanta av projektgruppen. 

Att göra för projektgruppens medlemmar: 

• Beskriv materialet som samlas in, varför det är bra underlag och hur det tagits fram 
i några korta meningar. Om möjligt, skriv gärna några korta kommentarer om 
slutsatser som kan dras av materialet eller hur det underlättar analys av annat 
material. 

• Delge dokumentationsansvarig den här informationen löpande. 

Att göra för dokumentationsansvarig: 

• Sammanställ, sammanfatta och beskriv i text det material projektgruppen skickar 
och hur det bidrar till att uppfylla projektets syfte. 
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Analys 
Att göra för projektgruppen: 

• Ifall ni drar några slutsatser om processen, en viss metod eller annat under arbetets 
gång, gör gärna en notering och skicka till dokumentationsansvarig. 

• Ha ett samtal med dokumentationsansvarig efter avslutade insatser (som 
materialinsamling, workshops etc,) för att vidarebefordra erfarenheter. 

• Läs igenom det dokumentationsansvarig skriver och komplettera vid behov. 

Att göra för dokumentationsansvarig: 

• Fånga in projektgruppens erfarenheter, skriv analysen. Säkerställ att projektgruppen 
är överens om slutsatserna. 

Övrigt 
Att göra för dokumentationsansvarig: 

• Påminna projektgruppen om dokumentation vid behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




